

道路舗装工事(昼・夜間)のお知らせ

※ 裏面もご覧ください

工 事 名 令和5年度 駿市舗第4号 東新田下川原線舗装工事

工 事 箇 所 静岡市駿河区下川原四丁目、下川原五丁目 地内

工 事 目 的 舗装工事【車道の傷んだアスファルト舗装 及び 区画線の復旧】

工 事 内 容 現地調査→道路鋸撤去→既設アスファルト舗装取壊し→路盤セメント混合
→アスファルト舗装(1層目)→すりつけ仮舗装(※1)→アスファルト舗装(2層目)
→区画線(自転車通行帯、道路鋸等)

※1 すりつけ仮舗装は通行車両や歩行者へ支障のない様に十分気つけて施工しますが、
期間中は段差が数日間発生しますので通行には十分お気を付けください。

施 工 時 期 令和6年1月9日(月) ~令和6年3月11日(月)

舗装工事 2月13日(火)より 10日間程度(夜間)

区画線・自転車通行帯・道路鋸復旧 . . . 舗装工事終了次第 4日間程度(昼間)

※ 上記の期間中、土曜・日曜を除く(但し土曜の朝6:00までは除く)

※ 工事の期間は、雨天等の気象条件により 順延になることがあります。

※ 舗装工事期間中は現場内に段差が生じますので通行には十分注意してください。

交通規制 ・昼間 片側交互通行規制 8:30~17:00

・夜間 片側交互通行規制 及び 一部交差点車両通行止め . . 21:00~ 6:00



道路工事のため、騒音・交通規制等により、ご迷惑やご不便をおかけ致しますが、御理解・御協力をお願いします。

発注者 静岡市 駿河道路整備課 工事第2係

担当者 屋代 峻太 TEL (054) 221-1739

施工業者 花菱建設株式会社


TEL (054) 245-3366

現場担当者 大村 昂


※ 工事に関するお問い合わせは、花菱建設(株)までご連絡ください。



施工予定区割り図



凡例			
施工箇所	施工順序	施工箇所	施工順序
	①		④
	②		⑤
	③		⑥



凡例	
施工箇所	施工順序
	⑦
	⑧

2月13日(火) 21:00より舗装工事を行う予定です。
 舗装工事交通規制区間は上記区割り図のように8日間程度に分け日々移動します。(※雨天順延)
 区画線(ライン)工事・・・舗装工事完了後、**昼間施工4日間**(全体を移動しながら施工します)

- 施工中は深夜に大きな機械の移動を行います。
- 駐車場・交差点等、お車の出入りに支障をきたすことがあります。
- 通行状況がご不明な時は、お近くの交通誘導員または作業員等へ一声おかけ下さい。
- 出入りの際は、工事区間内にお住みであることをお伝え下さい。
- 段差が発生するため、状況によりお車等の出入りの際はお時間を頂くことがあります。